

学校再開に向けてのスケジュール(檜葉町教育委員会)

2011.12.1

作業内容	担当	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
1 県教委・事務所との打ち合わせ	教委	事前協議・申請		就学時検診について	仮設校舎建設について	教育長・校長合同会議(11/8)		兼務解職(12/1)			学級編制協議書提出(~31)	学級数に変動があれば報告	学級編制協議書(3/9)	学級編制協議書(3/16)		学級編制変更協議書 4月5日午後5時 学級数確定	
2 いわき市教委との打ち合わせ	教委	受入依頼									学級編制協議書の調整は？ 給食・バスの運行について	バス計画・給食について					
3 受入校との打ち合わせ	教委・校長・教頭 教務・事務							受入先決定(?)			活動状況確認・視察・保護者会 細部協議(教室数・教育活動の進め方・日課表・時間割・特別教室・体育館・校庭・総合・クラブ・委員会等)						
4 教育環境整備・その他	教委(解職者)			仮設校舎・仮設住宅(教職員の意向調査)建設に向けて 【学校再開候補地視察(いわき市)(11/15)】						衣料組合との協議	スクールバス運行・給食・就学援助について検討・決定 区域外就学校との連絡調整 校医との連絡調整		町離任式	町着任式			
5 保護者アンケート	教頭・教務・事務			方針・連絡網システム送付		保護者説明会案内、Q&A送付	第1回意向調査	意向調査配布(12/1)回収	集計	報告	(4月再開場所決定後) 第2回意向調査の配布・回収・集計		必要に応じて電話連絡				
6 校長・教頭合同会議	教委・校長・教頭・事務	第2回合同会議(9/15)	校長・教頭会議(9/30)	第3回合同会議(10/14)準備委員選出	第4回合同会議(10/24)第5回合同会議(10/28)	臨時合同会議(11/2)	第6回合同会議(11/11)臨時合同会議(11/18)	第7回合同会議(11/25)	第8回合同会議(12/16)	第9回合同会議(1/13)	必要に応じて合同会議を実施						
7 準備・予算委員会・校務分掌検討(全体会議)	(兼務解職者)				第1回全体会議(10/28)			第1回学校再開準備会(12/1)	予算検討開始		必要に応じて準備会を開催	第2回全体会議(?)		校内組織検討	第3回全体会議(?)		
8 教育課程実施計画書作成(検討、修正、印刷・帳合)	教頭・教務	小学校							検討開始		検討・宿泊申込	検討・作成・印刷帳合		届出			
		中学校							検討開始		検討・修旅申込	検討・作成・印刷帳合		届出			
9 諸表簿の整備・作成	教頭・教務・係												23年度の整理・確認 会津美里町からの搬出計画		新年度準備	諸表簿作成	
10 教科書(教師、副読本・ドリル等)	教頭・教務・係							教科書の確認			教科書申請	副読本・ドリル検討				ドリル決定・教科書配当準備	
11 児童用机・椅子の準備	全職員										必要数の確認	搬出計画(搬出場所の確認)		搬出	搬出	搬出	
12 教材・教具等の準備	全職員										必要数の確認	搬出計画(搬出場所の確認)		搬出	搬出	搬出	
13 新学期準備	全職員							中学校制服購入方法検討			備品発注、新入学児学用品選定・発注	仮入学(方法・場所の確認)	名簿・下駄箱・教室環境・特別教室等の配当		教室掲示		
14 PTA組織・事業計画立案	教務					保護者説明会美里(11/29)いわき(11/30)		第1回意向調査集計結果報告			第2回意向調査集計結果報告	保護者会(経営方針・バス運行計画・運動着購入方法等)		(PTA組織作り)	入学式(4/6)	授業参観・PTA総会	
15 PTA安全互助会	教務・事務														確認・申請		
16 スポーツ振興センター手続き	養護教諭														確認・申請		